

Принятие результатов по проекту. Роль «Руководитель портфеля проектов»

В период с **11.11.26 по 23.11.26 23:59** после того, как руководитель проекта загрузит артефакты, Вам необходимо подтвердить результаты и достигнутые показатели в каждом проекте Вашего портфеля проектов во вкладке **«Сверка результатов»**. Статус паспорта на этапе Вашей оценки - **«Принятие результатов РПП»**.

Для этого Вам необходимо зайти в форму проекта **«Сверка результатов»**.

The screenshot displays the 'Сверка результатов' (Results Verification) form. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Сводка', 'Документооборот', 'Задачи проекта', 'Участники', 'Статистика и отчетность', and 'Публичные сведения'. Below the navigation bar, there is a section for 'Административные треки (1)' with a '+ Добавить трек' button. The main content area is titled 'Статус комплекта документов' and shows the current status as 'Принятие результатов РПП'. Below this, there is a section for 'Комплект документов трека' with a list of documents to be verified. The documents listed are: 'Паспорт проекта', 'Анализ рынка и конкуренция', 'Лист изменений', and 'Сверка результатов'. The 'Сверка результатов' document is highlighted with a red box. The interface also includes a search bar and a 'Посмотреть бизнес-процесс' button.

Далее для возможности редактирования необходимо нажать на кнопку с карандашиком в правом верхнем углу.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

+ Добавить

№	План на 2026	Единица измерения	Факт	Артефакт	Комментарий РП	Подтверждение результата РПП	Комментарий РПП	Подтверждение результата УПРисП	Комментарий УПРисП	Наименование показателя	Действия
---	--------------	-------------------	------	----------	----------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------	----------

Ключевые институциональные преобразования (трансформационные изменения) в университете, на реализацию которых оказал влияние проект

+ Добавить

№	Содержание преобразований (основные мероприятия)	Артефакт	Комментарий РП (задачи программы развития)	Комментарий РПП (полученные результаты и барьеры развития)	Действия
---	--	----------	--	--	----------

Исполнение сметы проекта

+ Добавить

№	Оценка выполнения ПЭО	Комментарий ПЭО	Действия
---	-----------------------	-----------------	----------

Сбросить

Сохранить

Далее Вам необходимо сообщить руководителям проектов о необходимости перевести паспорта в статус «Принятие результатов заказчиком», чтобы Заказчики приняли результаты, а УПРисП и ПЭО валидировали результаты и показатели. После согласования результатов Заказчиком и верификацией УПРисП, ПЭО форму необходимо перевести на статус "Приемка результатов завершена".

На этапе завершения проекта важно своевременно обеспечить исполнение контрактов по проекту.

Ключевые аспекты исполнения контрактов по проекту

1. ?????? ????????????

?????????????? ??????????? ?????????? ?????????????????? ??? ?????? ? ???????????????.

????? ??????: ?? ????????? 3 (????) ????????? ????? ? ????? ?????????????? ??????/?????? ??? ?????????? ?????????.

????????????????? ??????????????????: ??? ?????????????? ?????????????? ?????????? ? ?????? ??????????? ?????????? ??????????.

2. ??????????? ???????????

?????????????????????: ?????????????????? ?????????? ?????????? ??????????????????.

?????????????????: ??? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????????? ? ?????????????? ?????????????????? ?????????? (??????????, ?????????, ?????????????????? ??????????????????).

3. ??????????? ?????????? ?? ?????????? ????????????????

??? ??? ?????: ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
????????? ???????.

????????? ??????: ??? ? ?????? ?????????????? ?????????? ??????????
????/???????? ???? , ?? ? ?????????? ?????????? ??????? ?? ????? , ?? ??? ?
?????????.

4. ?????????? ? ?

?????????????: ?????????????? ? ?????????? ?????? ?????????????????? ??????? ??????
????? ?????.

????????? ? ??: ?????????????? ? ?????? ?????????????????? ??????? ?????? , ?? ? ??????
????????????????? ?????????????????.

????????????? ?????????????????????, ?????? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ? ?????????? ?
????????????.

?? ?????? ?????? ?????????????? ?????????? ? ?? ??????????????.

????????? ?????????????? ?????? ?????????????????? ?????????????.

5. ?????? ?????????????? ?????????? (????????????? ??????????)

?????????????: ?????????????? ? ?????? ?????? ? ?????????????? ??? ??????????????
?????/????????? ?????? ?? ?????????? ??????????.

???-?????: ?????????????????? ?????????????, ??? ? ?????????? ?????? ??????, ???
?????/?????/????????? ?????????? ???.

?? ?????? ? ?????????????? ?????????????? ??? ?????? ?????? ?????? ? ?? . 124. ??????
????? ?????????????? 25-93

????????? ?????? ?????????????? ??????????????

???????????? (?????????) ??????????
?? ????? ????????? ????? ?????????,
???????? ????????? ??????????? ??
???????????????? ?????????:

- ??? ????????????? ?????, ?????
?? ?? (????????????-
???????????? ?????) ?? ??
(?????-????????
????????).

???????? ????????? ?????? ???
???????? ? ????????????? ? ?????????, ??
???????? ????????????? ??????????? ??
???????? ? ????????? ???????.

! ????????????? ?????????????
???? ? ????????? ????? ??
???????????????? ???????????.

???????????? ?????????? ?? ?????? ?????
???????????????? ????????????? ?? ?????:

1. ??? ?? ?????, ??????????
???????????? ????????????? ??
????????????;
2. ??? ????????????? ?????? ?? ??
(????????????-????????????
????????) ?? ?? (?????-
???????????? ?????????);
3. ??? ????????????? ????????? ? ??,
?? ???-????????.

! ? ?????? (3) ??? ?????? ???
???????????????? ????????????? ?????????
? ?????? ????????? (???. 124, ?????????).

???????????? ?????????? ?? ?????? ?????
???????????????? ????????????? ??
????????:

???? ????????????? ?????? ? ?????? ??????
???????????????? ????????????????? ?????? ?
????? ????????????????? ?????????????
???????????????? ?????????? ????????? ??????
(???. 127, ?????????).

????? ?????????? ??????????
????????????????? ? ??????:

1. ? ?????? ????????? ??????
????????????
2. ? ?????????????

Товарно-транспортные накладные сдаются
материально ответственными лицами на склад
материального обеспечения.
???????????? (?.???????????? 2 ??? 6,
???????????? ?.) ????????? (???????????? 8 ???
2, ????????? ?.)

????? ?????????? ??????????
????????????????? ? ??????:

1. ? ?????? ?????????????
????????????????? ?????????????
????????? ????????? ??????
2. ? ?????? ????????? ??????
????????????
3. ? ?????????????

Версия #96

daniil+isu.sechenov.ru@smartics.ru создал 31 октября 2024 10:23:29

karpekina_e_n@staff.sechenov.ru обновил 9 сентября 2026 07:11:39