
Завершение проекта
В период с 11.11.25 по 23.11.25 23:59 ведутся работы по завершению проекта.

11.11.25 руководитель проекта (далее - РП) инициирует завершение проекта, подгружает
артефакты для подтверждения полученных результатов по проекту и информирует
руководителя портфеля проектов (далее - РПП) и Заказчика, чтобы те, в свою очередь,
подтвердили и приняли результат. Подробная инструкция действий РП находится здесь .

После того как РП сообщил РПП, что все артефакты подгружены и необходима валидация
полученных результатов,  РПП подтверждает полученный результат по проекту. Подробная
инструкция действий РПП находится здесь.

После подтверждения результатов РПП РП информирует Заказчика о необходимости
осуществить приемку результата проекта.

Для того, чтобы Заказчик(и) смог(ли) принять результаты, ему необходимо
зарегистрироваться в системе ИСУ. Подробная инструкция, как зарегистрировать и
принять результаты, находится здесь.

Также у Заказчика(ов) должен быть доступ к проекту. Для этого его необходимо добавить
в проект в раздел «Участники». Подробная инструкция по добавлению заказчика в
проект находится здесь. 

После принятия результата(ов) Заказчиком, не позднее 23.11.2025, результаты по проекту
просматривают сотрудники ПЭО и УПРиСП в период с 24.11.2025 по 27.11.2025. РП
закрывает проект не позднее 28.11.2025 23:59

После закрытия проекта у РП есть возможность дозагрузить недостающие артефакты. Для
этого необходимо перевести проект в статус «Дозагрузка артефактов».

Нажмите на кнопку «Сменить статус» в правом верхнем углу, нажмите на статус
«Дозагрузка артефактов» и далее на кнопку «Изменить статус».

https://wiki.sechenov.ru/books/proekty/page/zaversenie-proekta-rol-rukovoditel-proekta
https://wiki.sechenov.ru/books/proekty/page/zaversenie-proekta-rol-rukovoditel-portfelia-proektov
https://wiki.sechenov.ru/books/proekty/page/rabotaem-v-proekte-rol-zakazcik
https://wiki.sechenov.ru/books/proekty/page/dobavlenie-zakazcikov-v-proekt-rol-rukovoditel


После того, как статус проекта изменился на «Завершен. Дозагрузка артефактов», вы
можете внести недостающие артефакты. После того, как все артефакты будут внесены,
УПРиСП необходимо будет согласовать возвращение проекта в статус «Завершен».
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